

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

Z dnia :

10.04.-22.04.2015 r.

Jednostka kontrolowana :

Urząd Miejski w Żmigrodzie – referat inwestycyjny

Przedmiot kontroli:

Budowa dróg gminnych za okres 5-ciu lat

Jednostki:

Pan Robert Lewandowski Burmistrz Gminy Żmigród

Ustalenia szczegółowe:

Pracownicy referatu przedstawili komisji wykaz przebudowy lub budowy dróg na terenie naszej gminy w latach 2009-2014 . W ramach prac przedstawiono komisji kwoty ogólne wydatkowane na te prace w podziale na dotacje zewnętrzne i środki własne . Po wnikliwej analizie komisja rewizyjna wybrała do przeanalizowania dwie drogi tj.:

- 1.Przebudowa drogi w m. Łapczyce w 2009 r. na działce 87/1 i 165/9.
- 2.Przebudowa drogi w Niezgodzie (Niezgoda -Ruda Żmigrodzka) na działce nr 247.

Ad.1. Złożone zostały dwie oferty .Wygrała firma Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o. Piotroniowia z Wołowa .Umowa nr 59/IRL/2009 na zadania Budowa i przebudowa drogi w Gminie Żmigród. Oferta na całe zadanie to kwota 503.725,80 zł załącznik do protokołu zawiera kwoty inwestycji w poszczególnych miejscowościach. Protokół odbioru drogi nr 59/IRL/2009 z dnia 30.11.2009 r. , okres gwarancji 36 miesięcy. Protokół przeglądu gwarancyjnego z dnia 30.11.2012 r. nie stwierdzono usterek .

Ad.2.Złożono 4 oferty. Wygrała firma CEMBIAK-MIKSTACKI s.j. z Krotoszyna. Oferta cenowa 534.983,31 zł brutto . Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę. Umowa nr 17/IRL/2009 została zawarta 14 maja 2009 r. na zadania pn. Przebudowa i remont drogi w Gminie Żmigród . Zadanie nr 1 remont drogi gminnej asfaltowej nr 1278D Ruda Żmigrodzka – Niezgoda wraz z budowa chodnika w m. Niezgoda. protokół odbioru robót z dnia 10 września 2009 r.-faktura VAT 161/09/2009 Okres gwarancji 36 miesięcy . Po odbyciu przeglądu gwarancyjnego stwierdzono liczne usterki . Firma wielokrotnie została wzywana do usunięcia usterek - pismo nr IRL 7041-28/10 , IRL 7225-13.2011. usterki zostały usunięte 10.04.2012 r. – pismo dotyczy IRL.7225.8.2012 z dnia 10.04.2012 r.

Wnioski:

Komisja Rewizyjna stwierdziła ,ze w ostatniej 5-cio latce wykonano wiele inwestycji drogowych wykorzystując fundusze zewnętrzne . Dużo inwestycji wykonano na wsiach wykorzystując dotacje Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Ornych i Agencji nieruchomości Rolnej . Komisja wnioskuję , aby w miarę możliwości wykorzystać do maksimum wszelkie dotacje zewnętrzne na budowę i przebudowę dróg i chodników . Komisja prosi również , aby zwrócić uwagę na tzw. drogi śródpolne , które wymagają wyrównania i utwardzenia. Jeżeli chodzi o wybór firmy w przetargach Komisja stwierdza ,ze nie zawsze oferta najtańsza jest adekwatna do wykonanych prac . Inspektor nadzoru powinien sprawować większą kontrolę nad

wykonywana inwestycja . Z każdego etapu pracy powinna być sporządzona notatka w jaki sposób zostały wykonane poszczególne etapy inwestycji .

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano .

Przewodniczący

Bożena Żołnierowicz

data 22.04 podpis [Signature]

Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Budzisz

data 22.04 podpis Budzisz Andr

Członkowie:

Dariusz Gierus

data 22.04 podpis [Signature]

Jerzy Kowalewski

data 22.04 podpis [Signature]

Andrzej Radek

data 22.04 podpis [Signature]