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       Do wiadomości wszystkich Wykonawców 
 
 
 
Dotyczy przetargu: „Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród” 
 
 
 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Żmigród przedstawia odpowiedź na 

zadane pytanie: 

 

Pytanie 12. Przewidywany termin podpisania umowy z Zamawiającym tj. ok. 30.10.2014, w związku z 

powyższym pozostaje 8 tygodni do wykonania I Etapu zamówienia, tj. odcinki sieci oświetleniowej nr 2, 4, 5, 

8, 12, 14, 21, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 44 należy wykonać w pierwszej kolejności do 30 grudnia 2014 r. Termin 

realizacji dostawy słupów oświetleniowych, producenci określają na 9-12 tyg. od daty złożenia zamówienia, 

w związku z powyższym Wykonawca nie zdąży wykonać I Etapu umowy w terminie do 30.12.2014r., z winy 

nie leżącej po stronie Wykonawcy. W związku z powyższym, czy Zamawiający będzie naliczał kary umowne 

w przypadku opóźnień w zakończeniu robót I etapu, tj. do 30.12.2014r. wynikające z § 8 umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za nie wykonanie I etapu do 30.12.2014 r. 

jeżeli Wykonawca udowodni, że wykonanie wskazanych odcinków sieci oświetleniowych było niemożliwe z 

przyczyn niezależnych od niego np. z powodu długiego oczekiwania na słupy oświetleniowe. 

 
 
          Z poważaniem 

            Burmistrz Gminy Żmigród 
                Robert Lewandowski 


