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OPIS TECHNICZNY 
  

 
 
 
1. Dane ogólne  
 
1.1.Określenie inwestycji  
 
           Projektowana sieć wodociągowa w  Radziądzu,  zlokalizowana została w gminnej drodze 
ziemnej – działka Nr 605 i 496/1 oraz w drodze ziemnej o charakterze drogi leśnej w obrębie działki 
Nr 680/198, należącej do Nadleśnictwa Żmigród. Włączenie do istniejącego wodociągu 
przewidziano w poboczu drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, po przejściu pod dnem kanału 
Młynówka Sułowsko - Radziądzka administrowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Inspektorat w Trzebnicy 
 
    Projektowaną sieć wodociągową   zlokalizowano  w obrębie następujących działek : Obręb 
Radziądz  AM1 – działki  :  506dr; 680/198; 571; 684; 496/1. 
 
.1.2.Inwestor  
 
            Inwestorem  projektowanego przedsięwzięcia  inwestycyjnego jest 

Gmina Żmigród 
Pl. Wojska Polskiego 2-3 ; 55-140 Żmigród 

 
1.3. Jednostka projektowa  
                

TECHSAN  Pracownia Projektowa Inwestycji Komunalnych 
53-129 Wrocław , ul. Sudecka 78/10 

 
1.4. Podstawa opracowania  
 
                 Podstawę prawną opracowania stanowi umowa TT-204-56/2009 z dnia 30.09.2011 r.  
zawarta dnia pomiędzy inwestorem pośrednim i jednostką projektową na opracowanie dokumentacji 
projektowej. 
        
 1.5. Materiały wyj ściowe  
 
                W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej wykorzystano następujące materiały 
, opracowania i informacje : 
 
1) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wypis i wyrys z MPZP 
2) Podkłady mapowe w wersji elektronicznej w skali 1:500   
3) Rozporządzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr43 poz.430 z dnia 14 maja 1999r.)   
4) RMI z dnia 3 lipca 2003 r. w/s szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U . Nr 220, poz.2181) 
5) Wizja w terenie inwentaryzacja dla potrzeb projektowych 
6) Uzgodnienia branżowe   
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2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
               Droga, stanowiąca działkę 605 jest gminną drogą ziemną podobnie jak droga leśna na 
terenie działki Nadleśnictwa o numerze geodezyjnym 680/198. Droga ta nie ma statusu drogi 
publicznej, ale sporadycznie odbywa się tam ruch kołowy. Droga, stanowiąca działkę 496/1  jest 
gminną drogą o nawierzchni asfaltowej o poboczu ziemnym. W terenie objętym niniejszą 
organizacją ruchu zastępczego nie stwierdzono  istniejącego oznakowania. 
 
3. OPIS ORGANIZACJI RUCHU  
  
             Niniejsze opracowanie ma na celu określenie sposobu organizacji ruchu zastępczego na 
czas realizacji omawianego wodociągu miejscowości Radziądz. Generalnie, projektowana sieć 
wodociągowa wykonana będzie w wykopie otwartym za wyjątkiem przejścia pod dnem potoku 
Młynówka Sułowsko – Radziądzka, które wykonane zostanie bezwykopowo metodą przewiertu 
sterowanego.                    
            Inwestycję w rejonie szlaków komunikacyjnych, co wymaga zastępczej organizacji ruchu, 
podzielono na 6 etapów oznaczonych na planach sytuacyjnych jako ETAP 1-6. Znaki drogowe i 
barierki ochronne opisano podając numer etapu, którego dany znak dotyczy (np.E1) . Utrudnienia w 
ruchu związane będą z budową sieci w poboczu drogi z koniecznością zajęcia pasa jezdni oraz w 
przypadku lokalizacji sieci w pasie jezdni drogi gminnej (Etap 5).Generalnie, w  sytuacjach takich 
zaproponowano przewężenie jezdni, oznakowane odpowiednimi znakami ostrzegawczymi, 
ustawionymi ok.50m od planowanego przewężenia. Realizację wodociągu w drodze leśnej nie 
objęto organizacją ruchu zastępczego. 
 
ETAP 1 
 
             Etap 1 obejmuje wykonanie sieci na odcinku W1-Z3 oraz wykonanie przewiertu 
sterowanego pod dnem kanału Młynówka Sułowsko - Radziądzka .  
Na czas wykonywania odcinka W1-Z3 oraz komory wylotowej   przewiertu   proponuje się zajęcie 
jezdni w pasie o szerokości ok.2,0m poprzez odgrodzenie rejonu robót  zaporami drogowymi (U-
20b,U-20a i U-3d) z zajęciem połówkowym jezdni drogi gminnej . Dla ruchu pozostawiony będzie 
pas o szerokości minimum ok. 2,75m.  Z obu stron miejsca robót w poboczu drogi wojewódzkiej Nr 
399 ustawione będą w odległości ok.50m od przewężeń odpowiednie znaki ostrzegawcze (A-12c,A-
12b i A-14) 
 
ETAP 2 
 
             Etap 2 obejmuje wykonanie części przejścia przez skrzyżowanie drogi gminnej (dz.605) z 
drogą leśną  do osi drogi gminnej . Zakłada się, że fragment ten wykonywany zostanie po 
zrealizowaniu odcinka Z5 – Z10 , zlokalizowanego drodze leśnej. Pozostały odcinek tego przejścia 
wykonany będzie w  etapie 4.  Rejon robót zostanie odgrodzony zaporami drogowymi (U-20b,U-20a 
i U-3d , U-3c) z zajęciem połówkowym jezdni drogi gminnej. Dla ruchu pozostawiony będzie pas o 
szerokości minimum ok. 2,75m.  Z obu stron miejsca przejścia   ustawione będą w odległości 
ok.50m od przewężeń odpowiednie znaki ostrzegawcze (A-12c,A-12b i A-14) 
 
 
ETAP 3 
 
              Etap 3 obejmuje wykonanie odcinka W7-W12, zlokalizowanego w poboczu ziemnym 
gruntowej drogi gminnej, stanowiącej jedynie dojazd do budynku leśniczówki i do terenów leśnych. .                             
             Rejon robót zostanie odgrodzony zaporami drogowymi (U-20b,U-20a i U-3d ) z zajęciem 
połówkowym jezdni drogi gminnej tj. pasa o szerokości ok.1,5m. Dla ruchu pozostawiony będzie 
pas o szerokości minimum ok. 2,75m.  Z obu stron miejsca przejścia   ustawione będą w odległości 
ok.50m od przewężeń odpowiednie znaki ostrzegawcze (A-12c,A-12b i A-14) 
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ETAP 4 
 
            Etap 4 obejmuje wykonanie odcinka W7-Z13, zlokalizowanego w poboczu ziemnym 
gruntowej drogi gminnej(dz.605) Rejon robót zostanie odgrodzony zaporami drogowymi (U-20b,U-
20a i U-3d ) z zajęciem   jezdni drogi gminnej w pasie o szerokości ok.1,3-1,5m. Dla ruchu 
pozostawiony będzie pas o szerokości minimum ok. 2,75m.  Z obu stron miejsca przejścia   
ustawione będą w odległości ok.50m od przewężeń odpowiednie znaki ostrzegawcze (A-12c,A-12b 
i A-14) 
 
ETAP 5 
 
           Etap 5 obejmuje wykonanie odcinka Z14-Z16 o długości 75m, zlokalizowanego w jezdni 
gruntowej drogi gminnej (dz.605). Ze względu na lokalizację wodociągu w jezdni i brak na tym 
odcinku zapewnienia możliwości utrzymania ruchu proponuje się wyłączenie z ruchu omawianego 
odcinka na czas realizacji wodociągu na tym odcinku. Rejon robót zostanie odgrodzony zaporami 
drogowymi (U-20b) ze znakiem zakaz ruchu. Z obu stron miejsca zamknięcia, ustawione będą w 
odległości ok.50m od zamknięcia odpowiednie znaki ostrzegawcze  A-14 o robotach drogowych. 
          Proponowane zamknięcie omawianego odcinka utrudni dojazd jedynie do budynku 
leśniczówki. Dojazd ten będzie możliwy drogą leśną od strony części miejscowości, położonej z 
drugiej strony kanału dnem kanału Młynówka Sułowsko – Radziądzka . Uciążliwość ze względu na 
długość ok.60m ustąpi stosunkowo szybko. 
         
ETAP 6 
 
         Etap 6 dotyczy realizacji odcinka od Z17 do W10 na długości 75m. Na odcinku tym wodociąg 
zlokalizowany będzie w poboczu ziemnym gruntowej drogi gminnej(dz.605) . Rejon robót zostanie 
odgrodzony zaporami drogowymi (U-20b,U-20a i U-3d ) z zajęciem   jezdni drogi gminnej w pasie o 
szerokości ok.2,0m. Dla ruchu pozostawiony będzie pas o szerokości minimum ok. 2,75m.  Z obu 
stron miejsca przewężenia ustawione będą w odległości ok.50m od przewężeń odpowiednie znaki 
ostrzegawcze (A-12c,A-12b i A-14). Na odcinku długości ok. 60m od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką w kierunku węzła W10, wodociąg zlokalizowany będzie w poboczu drogi w znacznej 
odległości od skrajni jezdni, co nie spowoduje utrudnień na drodze gminnej. Na odcinku tym, w 
związku z tym nie przewiduje się organizacji zastępczej dla ruchu. 
  
 
 
4 . UWAGI KOŃCOWE 
              
              Zaleca się realizację inwestycji zgodnie z etapami zaproponowanymi w niniejszej 
organizacji ruchu zastępczego. 
 
Wrocław , maj  2012 r. 
                                                                          Opracował : mgr inż. Janusz Dynowski 
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