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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ) 

CZEŚĆ II – UMOWA (KONTRAKT) 
dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na roboty budowlane  

 

„Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” 
wraz z rozbudową szkoły” 

CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 
CPV: 45.21.22.12-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 
CPV: 45.30.00.00-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV: 45.21.00.00-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV: 45.45.00.00-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 
CPV: 45.33.00.00-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV: 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
CPV: 45.33.10.00-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

Rozdział 1 AKT UMOWY  

Rozdział 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Rozdział 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Rozdział 5 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 
 

http://www.zmigrod.com.pl/
http://zmigrod.ibip.wroc.pl/
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FORMULARZ AKTU UMOWY (WZÓR) 

Nr …………….., z dnia ………………………. 

 

KONTRAKT :  „………………………………………………….” 

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy:  

 

………………………………………………………………………………………………………………….., 

reprezentowaną przez: ............................................................ 

posiadającą  numer identyfikacji podatkowej NIP: ……………………. 

oraz REGON: ……………………. 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

adres: ...................................................................................................................... 

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 

............................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby zadanie, określone jako: „Budowa przyszkolnej 
krytej pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” wraz z rozbudową szkoły”, wykonane 
zostało przez Wykonawcę, oraz że przyjął on Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i 
ukończenie Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o 
udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie 
przetargu nieograniczonego, niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w niniejszym Kontrakcie będą miały takie samo znaczenie, jakie 

przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 

niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 

(b) Formularz Oferty ; 

(c)     Dane Kontraktowe ( Część A);  

(d) Warunki Szczególne Kontraktu (Część B ); 

(e) Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2); 

(f) Wymagania Zamawiającego w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU); 

(g) Wykaz cen; 

(h) inne dokumenty będące częścią niniejszego Kontraktu: 

       (h1)  Gwarancja należytego wykonania niniejszej umowy; 

       (h2)  Wzór Gwarancji jakości (Karta Gwarancyjna); 

(h3)     Lista potencjalnych członków KR. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i ukończyć Roboty oraz usunąć w nich 

wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami niniejszego Kontraktu. 
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4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w 

nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w niniejszym Kontrakcie, 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, jako:  

– Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową: .................... PLN,(słownie:............................. PLN) 

w tym VAT ………………..PLN, (słownie ...................... PLN) 

w tym: 

-  Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dla projektowania…………..…………………….PLN                   

( słownie: ………………..PLN)  w tym VAT …………………………… oraz  

5. Zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy dokonywane będą w PLN  na konto bankowe Wykonawcy 

wskazane na fakturze.           

          Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę 

Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą Wykonawcę. 

6.  Niniejszy Kontrakt sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

7.  Na dowód tego Strony zgodnie z ich uprawnieniami podpisały niniejszy Kontrakt.  

8. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................ 

........................................................................  

........................................................................ 

[podpisy osób upoważnionych] 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

 

 

 

 

 

[pieczęć Zamawiającego] 

[data] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

................................................................. 

................................................................. 

................................................................ 

[pod   [podpisy osób upoważnionych] 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

W charakterze 

................................................................. 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 ................................................................. 

................................................................. 

[pieczęć Wykonawcy] 

[data] 
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CZĘŚĆ II 

ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 

przez Wykonawcę, Rok wydania: SIDIR 2008 FIDIC 1999; Opis edycji: 4. Wydanie angielsko-

polskie niezmienione 2008 Tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane 

przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des 

Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria). 

Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 

wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE NA URZADZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM 

dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Wykonawcę oraz Część II – 

"Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

 

 

 
 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH 

NA URZADZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Wykonawcę i na żądanie przedstawi ją Zamawiającemu. 
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CZĘŚĆ II 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 

do Warunków Ogólnych. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i 

Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 

Klauzule Warunków Ogólnych niniejszego Kontraktu pozostają wiążące o ile przedmiotowe Warunki 

Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna ale jest zgodna z numeracją klauzul 

przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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CZĘŚĆ II – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 

Spis Klauzul: 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 8 
1.1 Definicje 8 
1.1.1 Kontrakt 8 
1.1.2  Strony i Osoby 9 
1.1.3  Daty, próby, okresy i ukończenie 9 
1.1.4 Pieniądze i płatności 10 
1.1.5 Roboty i Dostawy 11 
 Inne definicje 11 
1.3 Przepływ informacji 12 
1.5 Pierwszeństwo dokumentów 12 
1.6 Akt Umowy 12 
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 12 
1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 12 
1.12 Poufne szczegóły 13 
1.13 Przestrzeganie Prawa 13 
1.14 Solidarna odpowiedzialność 13 

Klauzula 2 Zamawiający 14 
2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 14 
2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 14 

Klauzula 3 Inżynier 14 
3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 14 
3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 15 
3.6 Spotkania 15 

Klauzula 4 Wykonawca 16 
4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 16 
4.2 Zabezpieczenie Wykonania 17 
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 17 
4.4 Podwykonawcy 17 
4.9 Zapewnienie jakości 21 
4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 21 
4.13  Prawo przejazdu i zaplecze 22 
4.17 Sprzęt Wykonawcy 22 
4.18 Ochrona środowiska 22 
4.19 Elektryczność, woda i gaz 22 
4.20  Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 23 
4.21  Raporty o postępie 23 
4.23  Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 23 
4.25  Dziennik Budowy 23 
4.26  Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 24 
4.27  Istniejące instalacje 24 

Klauzula 5 Projektowanie 24 
5.1  Ogólne zobowiązania projektowe 24 
5.4  Normy techniczne i przepisy 24 
5.6  Dokumentacja Powykonawcza 25 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 25 
6.2  Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 25 
6.7  Zdrowie i bezpieczeństwo 25 
6.9  Personel Wykonawcy 26 
6.12  Zagraniczny personel i robotnicy 26 

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 26 
7.1  Sposób wykonania 26 
7.7  Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 26 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 26 
8.1  Rozpoczęcie Robót 26 
8.3  Program 27 
Tytuł Klauzuli 8.7  „Kary za zwłokę” zmienia się na „Kary umowne” 27 
8.10  Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 28 

Klauzula 9   Próby Końcowe 28 
9.1 Obowiązki Wykonawcy 28 
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Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 28 
10.1  Przejęcie Robót i Odcinków 28 

Zastępuje się treść pierwszego akapitu niniejszej klauzuli następująco: 28 
11.1  Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 29 
11.2  Koszt usuwania wad 29 
11.12  Gwarancja Jakości 29 
11.13  Rękojmia za Wady 30 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 30 
13.3  Procedura wprowadzania Zmian 30 
13.5  Kwoty Tymczasowe 30 
13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 30 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 31 
14.1  Cena Kontraktowa 31 
14.3  Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 31 
14.4  Plan płatności 31 
14.5  Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 31 
14.6  Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 31 
14.7  Zapłata 32 
14.8  Opóźniona zapłata 32 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 32 
15.1  Wezwania do naprawienia uchybienia 32 
15.2  Rozwiązanie przez Zamawiającego 32 
15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 32 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 33 
16.4 Zapłata po rozwiązaniu 33 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 33 
17.1   Odszkodowanie 33 
17.5   Prawo własności intelektualnej i przemysłowej 33 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 33 
18.1  Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 33 
18.2  Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 34 
18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 35 
18.4    Ubezpieczenie personelu Wykonawcy 35 
18.5 Ubezpieczenie projektowania 35 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 36 
20.1 Roszczenia Wykonawcy 36 

Dodaje się klauzulę: 36 
Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 36 
Klauzula 22 Klauzule końcowe 36 
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Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego w 

formie programu funkcjonalno-użytkowego, Formularz Oferty Dane Kontraktowe, oraz 

inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach 

używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów 

Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu 

przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.3 „List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 

warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” to oznaczać będzie „Akt 

Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych warunkach oznaczać 

będą odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie 

”Oferta” to w niniejszych warunkach Kontraktu  oznaczać będzie odniesienie do 

”Formularza Oferty”.  

Klauzulę 1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego” uzupełnia się następująco: 

               Na końcu definicji dodaje się, co następuje:  

               Wymagania Zamawiającego określone zostały w postaci Programu funkcjonalno – 

użytkowego przygotowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane 

zgodnie z Kontraktem. 

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.8  „Dokumenty ofertowe ” oznacza Formularz Oferty wraz z  wszystkimi innymi 

dokumentami, które Wykonawca dostarczył, włączone do Kontraktu.  

Klauzulę 1.1.1.9 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.9  „Załącznik do Oferty” – oznacza wypełniony formularz zatytułowany „Dane 

Kontraktowe” dołączony do Oferty i stanowiący jego część. Gdziekolwiek w Warunkach 

Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Załącznik do Oferty” to w niniejszych 

warunkach Kontraktu oznaczać będzie odniesienie do Danych Kontraktowych.  

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11 „Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie 

z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy Klauzuli 22 [Klauzule 

końcowe] 
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1.1.1.12 „Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla Zmian wynikających z zapisów Klauzuli 13 jeżeli będzie to prawnie 

możliwe z art. 144 ust. 1 ustawy pzp. załącznikiem do Protokołu konieczności jest 

Protokół negocjacji. 

1.1.1.13 „Protokół negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

stanowisko Zamawiającego i Wykonawcy w sprawie ceny dla Zmian  w oparciu o klauzulę 

13. 

1.1.2  Strony i Osoby 

1.1.2.2 „Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje:  

W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

1.1.2.4 „Inżynier” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje:  

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 

Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności 

inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.2.11.  „Komisja Odbioru” oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele Zamawiającego , Inżyniera i Wykonawcy dla celów 

Odbioru końcowego i Odbioru ostatecznego. 

 

1.1.3  Daty, próby, okresy i ukończenie 

Klauzulę 1.1.3.7 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.3.7   „Okres Zgłaszania Wad” oznacza okres zgłaszania wad w Robotach lub Odcinku, 

zależnie od przypadku, zgodnie z Klauzulą 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie 

wad] liczony od daty z jaką Roboty lub Odcinek zostały ukończone , jak poświadczono 

zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] oraz Okres Gwarancji, zgodnie z 

Klauzulą 11.12 [Gwarancja jakości] wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 

11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad], liczony od daty z jaką Roboty zostały 

ukończone , jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]  

Klauzulę 1.1.3.7 uzupełnia się następująco: 

Dodatkowa Klauzula 1.1.3.7 (a) 

1.1.3.7 (a) „Wada” oznacza: 

 jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, Dokumentach Wykonawcy, dobrach 

niematerialnych lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiących „Przedmiot Umowy”) 

powodujące niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, lub 

 niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy z Zobowiązaniem Wykonawcy, o którym 

mowa w klauzuli 5.3 [Zobowiązanie Wykonawcy], lub 

 zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy, lub 

 obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy, lub 

 usterki w Przedmiocie Umowy. 

Za Wadę uznaje się również: 

 sytuację, w której Przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy, lub 
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 sytuację, w której Przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób 

trzecich. 

Niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy ze Zobowiązaniem Wykonawcy, o którym 

mowa w klauzuli 5.3 [Zobowiązanie Wykonawcy] zachodzić będzie w szczególności, gdy 

nie zostaną osiągnięte wymagania techniczne i technologiczne określone w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym  - wartości zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie. 

 
Dodatkowa Klauzula 1.1.3.7 (b) 

1.1.3.7 (b) „Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność  

Przedmiotu Umowy do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech  

umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej  

eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy. 

Dodatkowa Klauzula 1.1.3.7 (c) 

1.1.3.7 (c) ”Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna (każdą pozostałą Wadę).   

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.3.10   „Okres Gwarancji” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach, ustalony w Danych 

Kontraktowych wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie 

Okresu Zgłaszania Wad], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone , jak 

poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]  

1.1.3.11   „Okres rękojmi” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony w Danych 

Kontraktowych, liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone , jak poświadczono 

zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] 

1.1.3.12  „Odbiór końcowy” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbiorową przed 

wydaniem Świadectwa Przejęcia zgodnie z warunkami określonymi w PFU, potwierdzone 

spisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 

1.1.3.13  „Odbiór ostateczny” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbiorową przed 

wydaniem Świadectwa Wykonania zgodnie z warunkami określonymi w PFU, potwierdzone 

spisaniem Protokołu Odbioru Ostatecznego 

 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

1.1.4.1.  „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza cenę, wraz z należnym podatkiem od 

towarów i usług VAT, za zaprojektowanie, realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie 

wszelkich wad, podaną w Formularzu Oferty, wymienioną w Akcie Umowie. 

Wprowadza się następującą definicję: 

1.1.4.3a  „Koszt Plus Zysk” – oznacza Koszt zgodnie z Klauzulą 1.1.4. [Koszt] powiększony o 

odpowiedni procent zysku określony w Danych Kontraktowych, a jeżeli nie określono  to 

5%. Zysk zostanie uwzględniony tylko wtedy, gdy Wykonawca jest uprawniony zgodnie z 

Klauzulą niniejszych Warunków do żądania zapłaty Kosztu Plus Zysk.  

1.1.4.6  „Waluta obca” skreśla się klauzulę jako nie mającą zastosowania. 

1.1.4.11  „Kwota Zatrzymana” skreśla się klauzulę jako nie mającą zastosowania. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
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1.1.5 Roboty i Dostawy 

1.1.5.8  „Roboty” na końcu klauzuli dodaje się następujące zdanie: 

Roboty oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane, zgodnie z art. 3 pkt. 6 i 7 

Prawa Budowlanego. 

 

Inne definicje 

1.1.6.1.  „Dokumenty Wykonawcy” - ostatnim zdaniu, po przecinku dodaje się:  

w tym Projekt budowlany zamienny i projekty wykonawcze, Operat kolaudacyjny, 

Dokumentację Powykonawczą, itp.. 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 

gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” na końcu definicji dodaje się:  

zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 u.p.z.p. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10. „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), regulującą działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę/zmiany decyzji pozwolenia na budowę, którego zakres i 

forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 

ze zm.)/ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

1.1.6.12 „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy.  

1.1.6.13 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 

953 ze zm.). 

1.1.6.14  „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli 

gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem 

Polskim, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

ustawy Kodeks Cywilny. 

1.1.6.15 „Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez 

Wykonawcę, w szczególności dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 
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z 2020 r. poz. 1333), dokumenty potwierdzające , że wbudowane materiały zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i 

prób potwierdzających jakość wykonanych Robót,  

1.1.6.16 „Projekt wykonawczy” oznacza dokument, którego zakres i forma jest zgodna z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072). 

 

1.3 Przepływ informacji 

Treść podpunktu (a) zastępuje się następująco: 

(a) będzie sporządzony na piśmie , podpisany odręcznie przez upoważnionego 

Przedstawiciela Stron lub Inżyniera lub sporządzony w formie elektronicznej, 

wygenerowanej z systemów transmisji elektronicznej określonych w Danych 

Kontraktowych, w którym oryginał jest przesyłany za pomocą adresu elektronicznego 

przypisanego jednoznacznie do każdego z upoważnionych przedstawicieli i będzie się 

uważało, że przekaz elektroniczny został odebrany w dniu następującym po przekazaniu. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa 

Budowlanego nie są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli. 

 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Drugie zdanie i punkty od (a) do (h) klauzuli skreśla się i zastępuje: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w 

Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, 

jak dokumenty, które modyfikują. 

 

1.6 Akt Umowy 

Skreśla się klauzulę w całości i zastępuje: 

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez ostatnią Stronę, pod warunkiem, że 

wymagane Zabezpieczenie Wykonania Kontraktu zostało przyjęte przez Zamawiającego 

zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów  

W ostatnim zdaniu pierwszego akapitu słowa „sześć egzemplarzy” zastępuje się: „dwa 

egzemplarze i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD. 

Ostatnie zdanie drugiego akapitu zastępuje się następująco: 

Personel Zamawiającego, przedstawiciele Organu Zarządzającego i Nadzoru Wyższego, jak 

też inne osoby upoważnione pisemnie przez Zamawiającego będą miały prawo dostępu do 

tych dokumentów w każdym stosownym czasie.  

 

 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 
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Skreśla się klauzulę w całości i zastępuje: 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach Ceny Kontraktowej określonej w 

klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], autorskie prawa majątkowe do Dokumentów 

Wykonawcy - utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu na 

następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie używania, 

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części Dokumentów Wykonawcy oraz 

dokonywania w nich zmian, w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, 

konserwacji, dokonywania zmian lub napraw Robót, 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentów Wykonawcy – wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których, Dokument 

Wykonawcy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 

albo egzemplarzy, 

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy w sposób inny niż 

określony w pkt. d) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentów 

Wykonawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym. 

 

1.12 Poufne szczegóły 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały 

okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły 

Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju.  

W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu, jako 

poufne, z wyjątkiem takiego ich Zakresu, jaki może być konieczny do wypełnienia 

zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiązujących praw. 

Wykonawca nie będzie publikował, ani zezwalał na publikowanie lub ujawnianie 

jakichkolwiek szczegółów dotyczących Robót w żadnym wydawnictwie technicznym ani 

innym, bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego. 

 

1.13 Przestrzeganie Prawa 

Skreśla się treść podpunktu (a) niniejszej klauzuli i zastępuje następującą: 

Wykonawca na podstawie udzielonego, ograniczonego pełnomocnictwa do działania w 

imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odpowiednich organów administracyjnych, 

uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne 

dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i pozwolenie na 

użytkowanie Robót.  

 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 
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Skreśla się podpunkt (b) i (c) niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:  

(b)    osoby te winny powiadomić Zamawiającego o osobie lidera, który będzie uprawniony 

do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i 

jednocześnie będzie uprawniony do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 

wszystkich tych osób razem i z osobna.  

 

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 

Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 

następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z 

tych osób. 

 

 

Klauzula 2 Zamawiający 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania Kontraktu oraz 

dostarczenia przez Wykonawcę zaświadczenia i informacji wymienionych w art.41 Prawa 

Budowlanego. Zamawiający zawiadomi właściwy organ o zamiarze rozpoczęcia robót. Do tego 

zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:  

(a) oświadczenie kierownika budowy (Robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), 

a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 

nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010r o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 

2020r., poz. 1740), art. 6491 -6495 

ustala się że: 

 pierwszy wyznaczony termin do uzyskania przez Zamawiającego gwarancji zapłaty za 

roboty budowlane będzie nie krótszy niż 60 dni od otrzymania wystąpienia Wykonawcy, 

 strony ponoszą w równych częściach  udokumentowane koszty z tego tytułu. 

 

 

Klauzula 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Usuwa się z niniejszej klauzuli piąte zdanie rozpoczynające się od słów (“Jeżeli wymaga się, aby 

Inżynier …”) i zastąpiono: 

Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo zgody Zamawiającego przed podjęciem 

działań wynikających z następujących klauzul niniejszego Kontraktu:  
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(a) klauzula 1.9 [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego]  

(b) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 

(d) klauzula 4.5       [Wyznaczeni Podwykonawcy] 

(e) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

(f) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]  

(g) klauzula  8.11  [Przedłużone zawieszenie] 

(h) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych] 

(i) klauzula 12.2 [Próby Opóźnione] 

(j) klauzula 13  [Zmiany i korekty]  

(k) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 

 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 

Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 

sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać każdą 

taką pracę, która w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Jeżeli 

takie polecenie stanowi Zmianę, to będzie miała zastosowanie Klauzula 13 [Zmiany i 

korekty] i Wykonawca pomimo braku zgody Zamawiającego powinien zastosować się do 

każdego takiego polecenia Inżyniera. 

Czwarty akapit niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje: 

Jeżeli Inżynier wykona czynność wymagającą  zgody Zamawiającego, to na potrzeby 

niniejszego Kontraktu przyjmuje się, że Zamawiający takiej zgody nie udzielił. 

 

3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli dodaje się: 

 „…lub Inżynier zapewni na Terenie Budowy, przez cały czas realizacji Kontraktu 

odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza.”  

 

Dodaje się klauzulę: 

3.6 Spotkania 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może zwołać spotkanie kadry kierowniczej w celu omówienia 

spraw związanych z realizacją Robót, powiadamiając o tym z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni 

robocze. Personel Zamawiającego ,  przedstawiciele Podwykonawców , pracownicy organów 

administracji państwowej i/lub inni przedstawiciele przedsiębiorstw  mogą uczestniczyć w każdym 

takim spotkaniu. 

 

Niezależnie od powyższego w terminie 5 dni od złożenia  przez Wykonawcę raportu o postępie, 

Przedstawiciel Wykonawcy zwoła spotkanie z Inżynierem dotyczące postępu, celem dokonania 

przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich 

spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również 

uczestniczyć w tych spotkaniach. 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

„Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” wraz z rozbudową szkoły” 
 str. nr 16 

Inżynier  sporządzi niezwłocznie protokół z każdego takiego spotkania i udostępni jego kopie 

uczestnikom i Zamawiającemu.  

Protokół taki nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych 

niniejszym Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

 

 

Klauzula 4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

Na końcu klauzuli dodaje się: 

 Inne zobowiązania Wykonawcy:  

(i)  Dodatkowe zezwolenia  

W ciągu 14 dni od przekazania jakiejkolwiek części Terenu Budowy, Wykonawca 

powinien złożyć u Zamawiającego listę zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 

ukończenia robót zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

W porozumieniu z władzami lokalnymi, użytkownikami dróg i gestorami sieci 

uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy terminarz do złożenia przez Wykonawcę 

pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na 

różnych odcinkach robót.  

 (ii)  Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien 

umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. 

Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. 

Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z 

jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

 (iii)  Czynności na Terenie budowy 

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 

wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez 

pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował 

Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu 

prac tak by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków 

bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca 

ma dostarczyć Inżynierowi wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub podwykonawca 

zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi itp.) wraz z ich pełną charakterystyką.   

(iv) Zrozumienie Wymagań Zamawiającego  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie wymagań Zamawiającego i 

dogłębne zrozumienie zakresu prac projektowych i Robót do wykonania, których jest 

zobowiązany zgodnie z Kontraktem. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co 

niezbędne do odpowiedniego wykonania prac projektowych i Robót zgodnie z 

prawdziwą intencją i znaczeniem Wymagań Zamawiającego. W przypadku 

jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących tych Wymagań, Wykonawca 

powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera w celu uzyskania niezbędnych 

wyjaśnień.  
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4.2 Zabezpieczenie Wykonania 

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu niniejszej klauzuli zmienia się termin dostarczenia 

Zabezpieczenia Wykonania na: 

 „przed podpisaniem Aktu Umowy”. 

Dodaje się podpunkt (d) następująco: 

(d)  gdy na podstawie Klauzuli 11.4 [Niewypełnienie obowiązku usuwania wad] Wykonawca 

nie dopełni naprawy wady w rozsądnym czasie a Zamawiający wykona naprawę sam 

lub przez osoby trzecie oraz gdy na podstawie Klauzuli 11.5 [Usunięcie Robót 

wadliwych] Wykonawca nie naprawi Urządzenia i nie zwróci go na Plac Budowy, nie 

zamontuje ponownie. 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje:  

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:  

a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia 

za należycie wykonane nastąpi w dniu wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót według 

Klauzuli 10.1 [Świadectwo Przejęcia]; 

b) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie Okresu 

Rękojmi określonego w Danych Kontraktowych. 

 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli dodaje się: 

 „…lub Wykonawca zapewni na Placu Budowy, przez cały czas realizacji Kontraktu 

odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza.”  

Na końcu szóstego akapitu niniejszej klauzuli dodaje się: 

Przedstawiciel Wykonawcy może przekazywać każde ze swoich pełnomocnictw i 

upoważnień, z wyjątkiem upoważnienia do wydawania i odbierania powiadomień, ustaleń  i 

innych komunikatów na podstawie Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] oraz upoważnienia do 

odbierania Poleceń i ustaleń na podstawie Klauzuli 3.5[Ustalenia] 

 

4.4 Podwykonawcy 

Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco:  
 

4.4.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy.  

W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, umowy z 

Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Wykonawcy wspólnie 

realizującego Kontrakt. W przypadku, w którym Wykonawcą są podmioty występujące wspólnie, 

każdy z Wykonawców odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych 

Wykonawców wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.  
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Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż wskazane w 

Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem tej umowy.  

Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Klauzuli stanowi podstawę do 

natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego lub 

żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 

Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych 

w Warunkach Kontraktu.  

4.4.2. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo  

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć Umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 

Inżynierowi Kontraktu  projektu tej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót określonych w projekcie umowy, przy czym dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy.  

2. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo  Wykonawca przedłoży:  

(a) odpis Podwykonawcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla 

danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 

wymienionych w umowie do reprezentowania stron Umowy, 

(b) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz (w przypadku umów 

o podwykonawstwo obejmujących wykonanie robót budowlanych) oświadczenia i 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy – 

zgodnie z IDW.  

3. W terminie 7 dni od otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, Inżynier Kontraktu 

wydaje opinię Zamawiającemu. 

4. Zamawiający po otrzymaniu od Inżyniera projektu Umowy o Podwykonawstwo wraz z opinią, 

w terminie 14 dni  zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:  

a) niespełniającej wymagań określonych w Klauzuli 4.4.3. Wymagania dotyczące Umów o 

podwykonawstwo;  

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty.  

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu 

Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.   

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

7. W przypadku zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  
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Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny 

sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w podpunkcie 5.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz umów o podwykonawstwo na 

usługi geodezyjne, geologiczne i archeologiczne oraz na dostawy. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości (wraz z podatkiem 

VAT) większej niż 50 000 zł. 

W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą 

a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek przedstawienia Umowy 

o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych Umów 

o podwykonawstwo mniejszego z progów: 

 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wraz z podatkiem VAT, 

 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

10. W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary 

umownej.  

11. Procedura zmiany Podwykonawcy, zmiany lub zatwierdzenia dalszego Podwykonawcy, a także 

zmiany umowy o podwykonawstwo, wymaga wykonania wszystkich powyższych czynności jak 

przy zatwierdzaniu Podwykonawcy. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

 

4.4.3. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo  

1. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w 

szczególności postanowienia dotyczące:  

(a) oznaczenia stron umowy,  

(b) zakresu robót budowlanych,  

(c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na 

pozycje wyceny zbieżne z pozycjami Wykazu Cen 

(d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub 
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rachunku przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej 

(e) terminu realizacji,  

(f) bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.  

2. Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy będę 

uwzględniały w szczególności poniższe założenia:  

(a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystąpieniem do robót zapozna się z 

opracowanym przez Wykonawcę Planem BIOZ oraz instrukcją bezpieczeństwa i higieny 

pracy;  

(b) realizacja robót będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa 

określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, tak aby 

personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.; 

(c) zobowiązanie się Podwykonawcy do przestrzegania Zasad dotyczących BHP, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, obowiązujących 

Wykonawców realizujących prace na terenie Spółki WiK w Dzierżoniowie. 

3. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 

postanowień:  

(a) uzależniających zapłatę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez  Wykonawcę 

od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego;  

(b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz 

Wykonawcy przez Zamawiającego,  

(c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można 

określać jedynie jako kary umowne za zwłokę,  

(d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 

wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej 

zamiany na gwarancję bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w 

przepisach Prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych;  

(e) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia; 

(f) sprzecznych z zapisami niniejszego Kontraktu. 

 

4.4.4. Bezpośrednia zapłata  

1. Zamawiający może dokonać  bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
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Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie bezsporne kwoty wynagrodzenia, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w punkcie 1. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w punkcie 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

(a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

(b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

(c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w podpunkcie 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

faktury Wykonawcy. 

  

 

 

4.9 Zapewnienie jakości 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca przedstawi Program zapewnienia jakości (PZJ) w celu wykazania stosowania się do 

wymagań Kontraktu. Najpóźniej w dacie przekazania Terenu Budowy Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi szczegóły tego programu i zawierać on będzie:  

 (a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do 

zarządzania jakością. 

Inżynier wyda powiadomienie o braku sprzeciwu dla przedstawionego programu zapewnienia jakości 

lub zgłosi uwagi w terminie 7 dni od jego złożenia. Jeżeli  Inżynier nie da powiadomienia we 

wskazanym terminie będzie się uważało, że Inżynier nie wniósł  sprzeciwu. 

 

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

Na końcu klauzuli dodaje się : 
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Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami lub posiadaczami 

terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu. 

 

4.13  Prawo przejazdu i zaplecze 

Na początku klauzuli dodaje się::  

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 

(drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez 

niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca musi uzyskać wszystkie 

niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu 

do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba, że, ustalono 

lub poinstruowano inaczej.  

 

4.17 Sprzęt Wykonawcy 

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli dodaje się: 

Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W 

przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu 

Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w Programie funkcjonalno-

użytkowym, Programie Zapewnienia Jakości. Inżynier ma prawo wstrzymać pracę takiego 

sprzętu, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Inżyniera 

niezbędny do wykonania Sprzęt zamienny, spełniający wymagania przedstawione przez 

Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu zamiennego zostanie odnotowany 

w Dzienniku Budowy. 

 

4.18 Ochrona środowiska 

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli dodaje się: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 

całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, 

ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wszelkie materiały zbędne oraz materiały z 

rozbiórki Wykonawca wywiezie na swój koszt na legalne składowisko dostępne dla 

Wykonawcy. 

 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Skreśla się klauzulę w całości i zastępuje: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 

może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. W przypadku korzystania z 

dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca 

musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz 

musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. 

Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do 

korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. Wszystkie powyższe 

koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
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4.20  Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie  

Skreśla się klauzulę w całości. 

 

4.21  Raporty o postępie  

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego 

przez Inżyniera i będą przedkładane Inżynierowi w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. 

wersji elektronicznej. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 

będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i 

arbitraż]; a także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] . 

 

4.23  Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Na końcu pierwszego zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli dodaje się: 

 „(…) za zgodą Zamawiającego”. 

Trzecie zdanie trzeciego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuję 

Wykonawca na Terenie Budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Wykonawca 

dołączy do Raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o 

postępie] dowody prawidłowego zagospodarowania odpadów (Karty przekazania odpadów). 

 

Dodaje się klauzulę: 

4.25  Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej w dniu  

przekazania Terenu Budowy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie. Wpisy będą wprowadzane do Dziennika Budowy 

jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 

wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i 

Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 

Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 

wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako 

dowody  w sprawie Roszczeń na podstawie  Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz 

Klauzuli  20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 

Dodaje się klauzulę: 
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4.26  Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 

unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 

wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 

posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 

odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

 

Dodaje się klauzulę: 

4.27  Istniejące instalacje  

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 

podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 

powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 

nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 

istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 

podstawie uzgodnień z Inżynierem.  

 

Klauzula 5 Projektowanie  

5.1  Ogólne zobowiązania projektowe 

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli, po słowach „konieczne do 

projektowania” dodaje się:  

„oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane”. 

 

5.4  Normy techniczne i przepisy 

Skreśla się klauzulę w całości i zastępuje: 

Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonane i ukończone Roboty winny odpowiadać normom 

technicznym Kraju, prawom dotyczącym budowli i budynków oraz ochrony środowiska, 

Prawom odnoszącym się do produktu, tworzonego przez Roboty, oraz innym, wymienionym 
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w Wymaganiach Zamawiającego, odnoszącym się do Robót lub ustalonym w stosownych 

Prawach. 

Wszystkie te Prawa, odnoszące się do Dokumentów Wykonawcy i Robót winny być takie, jak 

obowiązują w czasie, kiedy Roboty są przejmowane przez Zamawiającego na mocy rozdziału 

10 [Przejęcie przez Zamawiającego]. Jeżeli nie ma innego ustalenia, to przywołane w 

Kontrakcie normy publikowane należy rozumieć jako przywołanie wydania, obowiązującego 

na Datę Odniesienia. 

W przypadku, gdy po Dacie Odniesienia ulegną zmianie przepisy Prawa mające zastosowanie 

do jakichkolwiek dokumentów Wykonawcy i Robót, wówczas Wykonawca zobowiązany jest 

dostosować dokumenty i Roboty do obowiązujących przepisów Prawa. Jeżeli Wykonawca 

dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt na skutek tego, to Wykonawca da Inżynierowi 

powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Klauzuli 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy] do: 

(a) Przedłużenia Czasu, według Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] oraz 

(b) płatności za jakikolwiek Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej. 

 

5.6  Dokumentacja Powykonawcza 

Skreśla się przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 5.6 i zastępuje:  

„Nie później niż w dniu złożenia Wniosku o wydanie Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi Operat Kolaudacyjny opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w jasnej, przejrzystej formie, uzgodnionej z Inżynierem, w liczbie egzemplarzy 

określonej w Wymaganiach Zamawiającego.”  

 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

6.2  Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 

Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i 

wszelkie wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane 

z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju 

ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne, koszty utrzymania, urlopy i inne uważa się za włączone 

w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.  

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w Kraju, 

dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne. 

 

6.7  Zdrowie i bezpieczeństwo  

Skreśla się klauzulę w całości i zastępuje: 

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z 

klauzulą 4.8 [Procedury bezpieczeństwa] cały czas będzie podejmował wszystkie środki 

ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy.  

Wykonawca winien zawiadomić, o każdym wypadku, Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego 

wydarzenia na Terenie Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. 

Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga 

takiego zgłoszenia. 
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Wykonawca podejmie trwałe środki zaradcze, służące ochronie personelu i siły roboczej na 

Placu Budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszając 

tym samym zagrożenie dla zdrowia i ogólne niedogodności. 

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych 

wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-

epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii i 

przyczyniając się do jej zwalczenia. 

 

6.9  Personel Wykonawcy 

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania 

powierzonych zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane Prawem. W razie potrzeby 

Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy w 

normalnych  godzinach pracy. 

 

Dodaje się klauzulę: 

6.12  Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest 

to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę 

oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  

 

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.1  Sposób wykonania 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 

Wszystkie zastosowane Materiały, Sprzęt Wykonawcy, Urządzenia i Roboty Tymczasowe 

muszą spełniać Wymagania Zamawiającego i być dopuszczone do wbudowania przez 

Inżyniera.  

 

 

7.7  Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 

Skreśla się klauzulę w całości i zastępuje: 

W granicach zgodnych z Prawem każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się 

własnością Zamawiającego, wolną od zastawów prawnych i innych obciążeń, po nabyciu 

przez Wykonawcę prawa do zapłaty wartości Urządzeń i Materiałów. Fakt ten nie będzie 

zwalniał Wykonawcy od ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej i prawnej za 

wbudowane Materiały i Urządzenia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1  Rozpoczęcie Robót 

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż wskazana w Danych Kontraktowych. 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie projektowania i Robót skoro tylko będzie to możliwe 
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po Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie je wykonywał z należytym pośpiechem i bez 

opóźnień. 

 

8.3  Program 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Program wstępny w formie uzgodnionej z Inżynierem w 

terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na mocy Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. 

Program ten będzie sporządzony przy użyciu oprogramowania podanego w Danych 

Kontraktowych. Program wstępny oraz każda jego aktualizacja  będą przedkładane 

Inżynierowi w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym w wersji 

elektronicznej z zastosowaniem oprogramowania wskazanego w Danych Kontraktowych.   

Dodaje się ppkt (e), (f) i (g) o następującej treści: 

(e)   listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia 

Robót na podstawie Programu ; 

(f)  listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego 

Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, 

mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 

(g)   Ilość personelu, jaką on lub jego Podwykonawcy zamierzają wykorzystać dla 

realizacji robót na podstawie Programu. 

 

Tytuł Klauzuli 8.7  „Kary za zwłokę” zmienia się na „Kary umowne” 

Skreśla się treść Klauzuli w całości i zastępuje następująco:  

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne:  

(a) jeżeli nie wypełni wymagań Klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie] dla Odcinka, kara za zwłokę 

będzie w wysokości 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dla projektowania i będzie płacona 

za każdy dzień, który upłynie między Czasem na Wykonanie Odcinka i dniem ustalonym w 

Świadectwie Przejęcia dla Odcinka,  

(b) jeżeli nie wypełni wymagań Klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie] dla Robót, kara za zwłokę będzie 

w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dla Robót i będzie płacona za każdy 

dzień, który upłynie między Czasem na Wykonanie Robót i dniem ustalonym w Świadectwie 

Przejęcia dla Robót. 

(c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego zatwierdzonym Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, za każdy taki 

przypadek; 

(d) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego zatwierdzonym Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom – 0,05% wartości przedmiotowej faktury za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w dokonaniu zapłaty, 

(e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z Klauzulą 4.4 

[Podwykonawcy] - 2 000 PLN, za każdy taki przypadek;  

(f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – 5 000 PLN , za każdy taki przypadek; 
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(g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2 000 

PLN, za każdy taki przypadek. 

(h) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Umowie 

podwykonawczej, bez zgody Zamawiającego - w wysokości 20 000 PLN, za każdy taki 

przypadek;  

(i) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 

Zamawiającego] lub innych, leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstąpienia od części Robót – w wysokości 10% wartości 

tych Robót; 

Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Kontraktu. 

Każda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (i) jest niezależna od siebie, a 

Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdej płatności należnej lub jaka będzie się 

należeć Wykonawcy lub uzyskać jej wartość z Gwarancji Należytego Wykonania. Zamawiający jest 

uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia Kar umownych z wartości wynagrodzenia 

lub innych wierzytelności z jakiejkolwiek należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez 

Wykonawcę. 

Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy kwoty ustalonej w 

Danych Kontraktowych.  

W przypadku, gdy Kary za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania 

na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  

 

8.10  Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 

Skreśla się klauzulę w całości. 

 

Klauzula 9   Próby Końcowe 

 

9.1 Obowiązki Wykonawcy 

Zmienia się treść drugiego akapitu niniejszej klauzuli następująco: 

Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym o dniu, w 

którym Wykonawca będzie gotowy do przeprowadzenia Prób Końcowych. Próby Końcowe 

będą rozpoczęte w okresie do 7 dni od dnia gotowości. 

 

 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1  Przejęcie Robót i Odcinków 

Zastępuje się treść pierwszego akapitu niniejszej klauzuli następująco: 

Z wyjątkiem wypadków określonych w Klauzuli 9.4 [Niepomyślny wynik Prób Końcowych], 

Klauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót], oraz Klauzuli 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych] 

Roboty będą przejęte przez Zamawiającego gdy: 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

„Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” wraz z rozbudową szkoły” 
 str. nr 29 

(i)       Roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem z wyjątkiem określonym w pkt 

(a)poniżej; 

(ii)       Komisja Odbioru dokona odbioru Końcowego Robót lub Odcinka w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,  

(iii)       Inżynier nie dał sprzeciwu dla Instrukcji Obsługi i Konserwacji wg. Klauzuli 5.7 

[Instrukcje obsługi i konserwacji] oraz Dokumentacji powykonawczej i/lub Operatu 

Kolaudacyjnego wg. Klauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza] stosownie do 

przypadku ; 

(iv)       Wykonawca przeprowadził Szkolenie jak wskazano w Klauzuli 5.5 [Szkolenie] 

(v)       Świadectwo Przejęcia zostało wystawione lub będzie się uważało, że zostało wystawione 

zgodnie z niniejszą Klauzulą. 

W pkt (a) skreśla się słowo „znaczącego” 

 
Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady  

11.1  Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

Skreśla się ostatni akapit i zastępuje następująco: 

Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, to 

Wykonawca zostanie o tym powiadomiony przez Zamawiającego i zgodnie z procedurą 

wynikającą odpowiednio z Klauzuli 11.12 [Gwarancja jakości] oraz Klauzuli 11.13 [Rękojmia 

za wady] Wykonawca te wady lub uszkodzenia usunie. 

 

11.2  Koszt usuwania wad 

Skreśla się pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco: 

„Wszelkie roboty, do których odnosi się pkt (b) klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i 

usuwanie wad] oraz odpowiednio z Klauzuli 11.12 [Gwarancja jakości] oraz Klauzuli 11.13 

[Rękojmia za wady] będą wykonywane na ryzyko i koszt Wykonawcy w granicach w jakich 

mogą one być uznane za skutek:”  

 

11.9 Świadectwo Wykonania  

Skreśla się treść drugiego akapitu i zastępuje następująco: 

„Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu 

Okresu Zgłaszania Wad lub później, gdy tylko: 

(a) Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy, a Inżynier nie wniósł 

sprzeciwu dla Operatu Kolaudacyjnego; 

(b) Wykonawca ukończył wszystkie Roboty i przeprowadził ich próby (włącznie z 

usunięciem wszelkich wad) zgodnie z Kontraktem. 

(c) Komisja Odbioru dokona Odbioru ostatecznego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do takiego odbioru.  

 

Dodaje się klauzulę: 

11.12  Gwarancja Jakości 
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Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem „Karta Gwarancyjna". Wzór Karty 

Gwarancyjnej stanowi  załącznik do Kontraktu. 

Okres gwarancji określony został w Załączniku do Oferty  i rozpoczyna się od daty 

ukończenia Robót ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót na 

podstawie klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]  

 

Dodaje się klauzulę: 

11.13  Rękojmia za Wady 

Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rękojmi 

określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty ukończenia Robót 

ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót na podstawie klauzuli 10.1 

[Przejęcie Robót i Odcinków]  

 

 

 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

13.3  Procedura wprowadzania Zmian 

jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli dodaje się: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 

(i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; i/ lub 

(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie;  

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu.  

Zmiana do Kontraktu musi  być podpisana przed upływem Czasu na Ukończenie Robót. 

 

13.5  Kwoty Tymczasowe 

Skreśla się klauzulę w całości. 

 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Skreśla się klauzulę w całości i zastępuje następująco:  

W przypadku zmian:  

(a)   stawki podatku od towarów i usług,  

(b)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3–5 ustawy z dnia  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,  poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 

1314),  

(c)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i   

(d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) 
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jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Kontraktu, Zamawiający przewiduje 

przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej korekty Ceny Kontraktowej. Taka 

korekta obliczana będzie na podstawie szczegółowego zestawienia sporządzonego przez 

Wykonawcę, zweryfikowanego przez Inżyniera i zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1  Cena Kontraktowa  

Podpunkt (b) skreśla się w całości i zastępuje następująco.  

(b) Wykonawca będzie opłacał wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez 

niego według Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na jakikolwiek 

z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 [Korekty wynikające ze zmian stanu 

prawnego] i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów 

prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez 

Wykonawcę. 

 

14.3  Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Na początku niniejszej klauzuli dodaje się: 

Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń.  

 

14.4  Plan płatności 

skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje: 

Wykonawca opracuje pierwszy Plan płatności w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej 

w 21 dniu po Dacie Rozpoczęcia określonej w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Inżynier w 

ciągu 14 dni od otrzymania takiego Planu płatności powiadomi Wykonawcę o swoich 

zastrzeżeniach w odniesieniu do Kontraktu. Jeśli Inżynier nie zgłosi swojego sprzeciwu 

Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym planem.  

 

14.5  Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 

Skreśla się klauzulę w całości. 

 

14.6  Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 

Skreśla się pierwszy akapit  i zastępuje następująco: 

Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi Rozliczenie w 

dwóch egz. w wersji papierowej i w jednym egz. w wersji elektronicznej, w formie 

uzgodnionej z Inżynierem, przedstawiające szczegółowe kwoty, do których Wykonawca 

uważa się za uprawnionego wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać 

Raport o postępie Robót w danym miesiącu, sporządzony zgodnie z Klauzulą 4.21 [Raporty 

o postępie]. Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części 

dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier poda Wykonawcy 

dyspozycje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i 

niekwalifikowanych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.  

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
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W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą 

niż minimalna kwota podana w Danych Kontraktowych. W takim przypadku wystawienie 

Przejściowego Świadectwa Płatności może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego 

złożonego przez Wykonawcę  stosownego wniosku z uzasadnieniem, poprzedzone 

pozytywną opinią Inżyniera.  

 

14.7  Zapłata 

Skreśla się podpunkty (a), (b) i (c), przy czym punkt (a) zastępuje się: 

(a)  kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni 

od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, to znaczy  

prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy oraz dowodów dokonania należnych 

płatności Podwykonawcom, wynikających z robót poświadczonych do płatności 

Wykonawcy  w poprzednim PŚP. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 

zapłaty. 

 

14.8  Opóźniona zapłata 

Tekst niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 

będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 

obliczanych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane 

za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) 

do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego  

15.1  Wezwania do naprawienia uchybienia 

Na końcu Klauzuli dodaje się następującą treść: 

Takie wezwanie do naprawienia uchybień będzie: 

(a) zawierało opis uchybienia; 

(b) wskazywało Klauzulę i/lub inne postanowienia Kontraktu, z których wynika zobowiązanie 

Wykonawcy; 

(c) wskazywało termin, w którym Wykonawca naprawi uchybienie oraz inne prace i/lub działania 

konieczne do jego naprawienia. 

 

15.2  Rozwiązanie przez Zamawiającego 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 

[Podwykonawcy]. 

 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
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Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu 

przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu 

wykonania części Kontraktu. 

 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

 

 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się w całości. 

Skreśla się ostatnie zdanie w przedostatnim akapicie klauzuli. 

 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

17.1       Odszkodowanie 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli. 

 

17.5       Prawo własności intelektualnej i przemysłowej 

skreśla się pierwsze zdanie niniejszej klauzuli i zastępuje: 

„Naruszenie" oznacza naruszenie, lub domniemane naruszenie, jakiegokolwiek patentu, 

zarejestrowanego znaku, znaku towarowego, nazwy firmy, tajemnicy handlowej, lub innych 

praw własności intelektualnej lub przemysłowej odnoszących się do Robót, a „roszczenie" 

oznacza roszczenie lub postępowanie następujące po roszczeniu oparte na domniemaniu 

naruszenia. 

 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

18.1  Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

Pierwszy akapit skreśla się w całości  i zastępuje następująco: 

 „W niniejszej Klauzuli „Strona Ubezpieczająca” oznacza Wykonawcę,  odpowiedzialnego za 

zawarcie i utrzymanie ubezpieczeń określonych w odpowiednich Klauzulach” 

  
Drugi akapit skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

„Każde ubezpieczenie zawarte będzie z zakładem ubezpieczeń, na warunkach określonych w 

niniejszej Klauzuli oraz w terminie określonym w Danych Kontraktowych. Przed terminem 

określonym w Danych Kontraktowych każda polisa musi być zweryfikowana i zatwierdzona 

przez Zamawiającego jako zgodna z warunkami niniejszej Klauzuli.” 

 
Trzeci akapit skreśla się w całości. 
 
Pierwsze zdanie czwartego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

„Jeśli w ubezpieczeniu wymagana jest wspólna odpowiedzialność cywilna Stron, to 

ubezpieczenie rozszerza się o szkody powodujące roszczenia odszkodowawcze pomiędzy 

Stronami”. 
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Szósty akapit skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

„W okresach ustalonych w Danych Kontraktowych, Strona ubezpieczająca przedłoży 

Zamawiającemu i Inżynierowi: 

(a) dowody zawarcia ubezpieczeń opisanych w niniejszej klauzuli, oraz 

(b) kopie polis ubezpieczeń opisanych w Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenia Robót i Sprzętu 

Wykonawcy], Klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych], 

Klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie personelu Wykonawcy] i Klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie 

projektowania]” 

 

Na końcu niniejszej Klauzuli dopisuje się treść: 

„Wykonawca zapewni stosowanie się swoich Podwykonawców do warunków polis 

ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli  oraz wszystkich 

uzasadnionych wymogów Ubezpieczycieli związanych z zaspokajaniem roszczeń, 

odzyskiwaniem strat i zapobieganiem występowaniu szkód i wypadków oraz poniesie na 

własny koszt konsekwencje niezastosowania się do powyższego. „ 

 

  

18.2  Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Pierwszy akapit skreśla się w całości  i zastępuje następująco: 

„Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy 

na kwotę nie mniejszą niż pełen koszt odtworzenia, łącznie z kosztem wyburzenia, 

usunięciem gruzu oraz honorariami ekspertów i zyskiem, określoną w Danych 

Kontraktowych. W takim ubezpieczeniu potrącenia na każde zdarzenie nie będą większe niż 

kwota ustalona w Danych Kontraktowych. Takie ubezpieczenie winno być w mocy od dnia, w 

którym należy dostarczyć dowody na mocy klauzuli 18.1 [Ogólne wymagania dla 

ubezpieczeń] aż do dnia wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót.  

W przypadku konieczności wykonania robót po wystawieniu Świadectwa Przejęcia 

Wykonawca utrzyma w mocy powyższe ubezpieczenie aż do dnia zakończenia wykonywania 

robót.” 

 
Skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco: 

„(e) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie do stanu początkowego powstałe 

wskutek błędów lub pominięć projektowych.” 

  
Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się następujące akapity: 

„Wina umyślna i rażące niedbalstwo będą dotyczyć wyłącznie Personelu Zamawiającego, w 

żadnym wypadku nie będą obejmować kierownika budowy” 

 

W ubezpieczeniach zakazuje się wyłączania następujących ryzyk: 

(a) Szkód w istniejących podziemnych kablach, rurociągach i innych podziemnych 

instalacjach, 

(b) Szkód w wyniku zalania, powodzi i wichury, 

(c) Szkód w mieniu Zamawiającego. 
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Dla szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, będącym własnością Zamawiającego, powstałych wskutek prowadzenia robót 

budowlano-montażowych lub w bezpośrednim związku z ich prowadzeniem wprowadza się 

wymóg minimalnej sumy ubezpieczenia w wysokości  określonej w Danych Kontraktowych. 

 

W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokości potrąceń (franszyz i 

udziałów własnych) w klauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza sam dla uzyskania 

jak najlepszej własnej ochrony”. 

 

 

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 

 Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

„To ubezpieczenie ma być zawarte z określeniem limitu na poszczególne zdarzenie nie 

niższego niż ustalono w Danych Kontraktowych, do wysokości sumy ubezpieczenia 

określonego w Danych Kontraktowych a potrącenie na każde zdarzenie nie będzie większe 

niż kwota ustalona w Danych Kontraktowych.” 

 

 

18.4        Ubezpieczenie personelu Wykonawcy 

Treść Klauzuli skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

„Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody 

osobowe bądź rzeczowe poniesione przez pracowników Wykonawcy, będące następstwem 

wypadku przy pracy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie będzie niższa niż określona w 

Danych Kontraktowych. Ubezpieczenie to będzie utrzymywane w mocy od Daty Rozpoczęcia 

do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania.” 

 

Dodaje się klauzulę: 

18.5 Ubezpieczenie projektowania 

Wykonawca  zawrze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac geologicznych, 

geodezyjnych, przedprojektowych, projektowych i nadzoru autorskiego dla Kontraktu. 

 

Ubezpieczenie ma być zawarte wyłącznie na potrzeby przedmiotowego Kontraktu. 

 

W ramach ubezpieczenia ochroną zostaną objęte szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jego 

pracowników oraz jego podwykonawców - firmy lub osoby pracujące w jego imieniu lub na jego rzecz 

na podstawie pisemnej umowy zawartej z Wykonawcę, za które ten ponosi odpowiedzialność. 

Ochroną objęte będą szkody osobowe i rzeczowe, powstałe w okresie ubezpieczenia, przy czym 

szkody mogą powstać, ujawnić się lub być zgłoszone także po zakończeniu okresu ubezpieczenia z 

zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń określonym w kodeksie cywilnym. 

 

Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota podana w Danych Kontraktowych. 
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Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące i ważne od Daty Rozpoczęcia do 

dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. 

 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się treść: 

Jeżeli Wykonawca nie dochowa terminu na zgłoszenie roszczenia, Inżynier w terminie 14 dni od 

otrzymania powiadomienia Wykonawcy da odpowiedź Wykonawcy z uzasadnieniem a jeśli Inżynier 

nie da takiego powiadomienia , to zgłoszenie będzie uważane za złożone w terminie.  

 

20.6 Arbitraż 

Ppkt (a) skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

(a) spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy 

Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrażu będzie siedziba Krajowej Izby 

Gospodarczej w Warszawie; 

 

 

Dodaje się klauzulę: 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących sposobu 

wykonywania niniejszego Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 

uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące sposobu 

wykonywania niniejszego Kontraktu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany 

jest uczestniczyć w inspekcjach i kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione 

instytucje. 

 

Dodaje się klauzulę: 

Klauzula 22 Klauzule końcowe 

22.1 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solidny doradca zgodnie z 

kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Wykonawca winien powstrzymać 

się od składania publicznych oświadczeń na temat niniejszego Kontraktu bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego. Wykonawca w żaden sposób nie może nakładać na Zamawiającego 

zobowiązań, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.2 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z niniejszym Kontraktem niż 

te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 

działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w 

stosunku do Zamawiającego. 

22.3 Zgodnie z Prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są 

niedozwolone, Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej 
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umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z którym podpisano Kontrakt oraz określa 

warunki takiej zmiany: 

(i) zmiany dokonane według zasad określonych w Klauzuli 13 Warunków Kontraktowych  

(ii) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w 

rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

(iii) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie 

okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można 

było wcześniej przewidzieć; 

(iv) zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków Decyzji pozwolenia na budowę w 

ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z 

zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 

ustawy Prawo budowlane; 

(v) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 

dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 

(vi) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po Dacie Odniesienia, 

wywołujących potrzebę jego zmiany; 

(vii) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

(viii) zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; 

(ix) zmiana Czasu na Ukończenie ze względu na zmiany terminów w umowie o 

dofinansowanie projektu. 

Jednak nie wymagają sporządzenia Zmiany do Kontraktu zmiany, które nie powodują 

podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub Czasu na Ukończenie a także 

zmiany postanowień Kontraktu na podstawie ppkt (v) (vi) (vii) (viii) . 

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczególności przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych jest nieważna.  

 

22.4. Podwykonawstwa – w szczególności powierzenie Podwykonawcy (Podwykonawcom) innej 

części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, 

za uprzednią zgodą Zamawiającego; wprowadzenie Podwykonawcy robót w przypadku, gdy 

oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia 

zamierza on powierzyć Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa innemu podmiotowi 

niż zostało to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy; 

22.5. Terminu zakończenia robót - o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone 

dotrzymanie Terminu zakończenia robót oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutków, 

lub o okres o jaki ulegnie skróceniu Termin zakończenia robót spowodowany odpowiednimi 

przyczynami w następujących sytuacjach: 

1 jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
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w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, 

konieczności zmian Wymagań i Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia 

robót; 
2 gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności: klęski żywiołowe 

typu: powódź, gradobicie, trąba powietrzna), uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w 

szczególności:  
i. niskie temperatury powietrza (tzn. średniodobowa temperatura < -15 ˚ C  w ciągu 

co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym 

wykonaniem Robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania ;  
ii. wysokie średniodobowe temperatury powietrza powyżej 35 ˚C, w ciągu co najmniej 

5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem Robót 

lub przedłużeniem czasu ich wykonania ; 
iii. krótkotrwałe intensywne  opady deszczu co najmniej 20cm/m2, które uniemożliwią 

prawidłowe wykonywanie robót; 
iv. silny (huraganowy) wiatr powyżej 100km/h, uniemożliwiający pracę maszyn 

budowlanych; 
stwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy przez Inżyniera lub 

upoważnionego inspektora nadzoru. 
Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile utrzymywały się niekorzystne 

warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutków. 
3 gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz konieczność wykonania innych 

robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 
4 wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 
5 gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym wyżej wymienione 

decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 
6 jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym odmowy udostępnienia przez 

właścicieli posesji wejścia na ich teren celem realizacji robót; 
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7 wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 
8 nastąpi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycję; 
9 wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie uniemożliwiającym 

dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 
10 w następstwie zmiany w rozwiązaniach projektowych, dokonanej na podstawie art. 23 

pkt 1) PB, w szczególności jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 
11 zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) PB - uzgodniona możliwość 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
12 konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem zawieszenia Robót 

budowlanych przez Zamawiającego; 
13 kolizja z istniejącym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidłowo zinwentaryzowanym 

uzbrojeniem terenu lub obiektem; 
14 wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej (kategorie 

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczność odwodnienia 

terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z przeprowadzonych badań 

geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodująca konieczność 

zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do odwodnienia i/lub wykonania 

dodatkowych robót), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujących konieczność zlecenia 

robót specjalistycznych odpowiednim podmiotom  roboty budowlane mogą być 

przedłużone o okres trwania  tych robót); 
15 wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów 

budowlanych, w tym w szczególności wymagających wstrzymania robót; termin 

wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze 

względu na konieczność dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania 

stosownych pozwoleń,  na konieczność zbadania, zabezpieczenia bądź usunięcia sieci, 

instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych, na konieczność wykonania robót 

nie objętych zamówieniem podstawowym; 
16 przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności 

wykonania robót, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz 

zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia; 
17 zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje 

konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie 

realizacji zamówienia; 
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18 wykonanie dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę 

nieobjętych zamówieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2) 

PZP; 
19 wykonanie robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę w sytuacji 

wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) PZP. 
22.6. Strony mają prawo do żądania zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

należnego z tytułu realizacji Umowy, materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w 

następujących sytuacjach:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 

technologicznych, niż wskazane w Wymaganiach i  Dokumentacji projektowej, a w 

szczególności wynikających ze stwierdzonych Wad Wymagań i tej Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub zmiany stanu 

prawnego w trakcie realizacji robót, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub 

naruszeniem prawa; 
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za istotne odstępstwo od Projektu budowlanego, wynikających z art. 

36a ust. 1 PB; 
c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej (kategorie 

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczność odwodnienia 

terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z przeprowadzonych badań 

geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodująca konieczność 

zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do odwodnienia i/lub wykonania 

dodatkowych robót), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy; 
d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które 

mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w 

tym w szczególności wymagających wstrzymania robót; 
e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji; 
g) nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu 

zamówienia; 
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h) zaistnieje potrzeba wykonania robót nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, 

a koniecznych do jego prawidłowego wykonania; 
i) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) PB -  uzgodniona możliwość 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
j) zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny 

od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a 

ust. 5 PB i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 PB, spełniając zapisy 

art. 57 ust. 2 PB; 
k) zmiany wartości  zamówienia z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji 

części przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający 

rezygnuje - ustalone w oparciu o  Tabelę  cen; 
l) będące wynikiem zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych 

skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, 

w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót; 
m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć na etapie zawierania Umowy; 
n) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji 

administracyjnych lub wyroków sądowych; 
o) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika konieczność 

lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy; 
p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego,  

a w szczególności: 
i. może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy, 

ii. może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu Umowy, 

iii. może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, 

iv. może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania 

przedmiotu Umowy, 

v. może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji 

wykonania przedmiotu Umowy, 

vi. może wprowadzić zmiany technologiczne, o ile są korzystne dla Zamawiającego, w 

szczególności jeżeli są spowodowane następującymi okolicznościami: 

 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót, 

 pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy,  
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 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych: w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

q) przypadku stwierdzenia wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia lecz nie 

uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać 

sporządzony i podpisany Protokół odbioru z wadami przy równoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia za wykonane prace za zgodą Zamawiającego; 
22.7. Pozostałe zmiany: 

a) zmiany danych Stron, ujawnionych w rejestrach publicznych, 
b) obiektywnie niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została 

ona zawarta, 
c) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 

dotyczących realizacji projektu. 

 
22.8. Zamawiający dopuszcza także zmiany innych postanowień Umowy, dla których 

wystarczające jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy, 

obejmujących w szczególności: 

a) zmianę kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spełniania przez nowe osoby 

wymagań stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez Zamawiającego, 
b) zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych w zakresie 

terminów realizacji poszczególnych zadań w ramach przedmiotu Umowy, nie 

powodujące zmiany terminu końcowego wykonania Umowy określonego w pkt 3.1. 

niniejszej Warunków Szczególnych Umowy. 
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CZĘŚĆ II 

ROZDZIAŁ 4 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY/KONTRAKTU 

Kontrakt nr: ………………………………. 
GWARANTEM jest [nazwa, adres] będący Wykonawcą zadania pn.: 
„…………………………………….” 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest …………………………………………………………..  , 
reprezentowany przez ………………………………………………………………………………,  
zwany dalej Zamawiającym. 
My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu [nazwa Zamawiającego] …………………………………………………………………, 
jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota 
zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania 
niniejszego Kontraktu wymienione w klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania].  
Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 
Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, 
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między 
Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z 
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, 
uzupełnieniu lub modyfikacji.  
Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 
wejścia Kontraktu w życie i będzie ważna: 

 w części równej 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu – od dnia 
podpisania Kontraktu do daty wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót na mocy klauzuli 
10.1; 

 w części równej 30% zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu - od daty wydania 
Świadectwa Przejęcia na mocy klauzuli 10.1 do dnia upływu Okresu Rękojmi określonym w 
Danych Kontraktowych 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:  
 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za 
należycie wykonane nastąpi w dniu wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót według 
Klauzuli 10.1 [Świadectwo Przejęcia]; 

 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie 
Okresu Rękojmi określonym w Danych Kontraktowych. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna w ciągu 14 dni  na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 
Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 
Nazwisko i imię: _______________  
W imieniu ___________________ Podpis: ____________________ 
 
[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 
 
 
*) Jest to przykładowy wzór gwarancji. Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji sporządzonej 
wg innego wzoru, jednak winna ona zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w 
przedstawionym tu dokumencie.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

„Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” wraz z rozbudową szkoły” 
 str. nr 44 

CZĘŚĆ II 
ROZDZIAŁ 5 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 
Załącznik Nr. ........... 
 
 
............................................................... 
pieczęć Gwaranta 
 
 

KARTA GWARANCYJNA 
 
Gwarantem będącym Wykonawcą Umowy nr .......... z dnia ......................................... 
 
jest ....................................................................................................... 
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest  
 
Zamawiający..................................................................................... 
 
 
 
Wykonawca / Gwarant / oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną 
roboty budowlane wraz z urządzeniami zostały wykonane zgodnie z Umową, 
SIWZ, dokumentacją i programem funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy 
technicznej i zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi. Wykonawca 
udziela gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą eksploatację obiektu. 
 
 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na wykonanie robót 
budowlanych nr…..  z dnia........  

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za 
części realizowane przez podwykonawców.  

3. Okres gwarancji jakości na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane 
urządzenia wynosi 60 miesięcy. 

4. Termin ten należy liczyć od dnia ukończenia robót potwierdzonego w Świadectwie 
Przejęcia Robót, o którym mowa w klauzuli 10.1. Warunków Kontraktu. 

 
Obowiązki i uprawnienia stron 

1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę /Gwaranta/ w formie 
pisemnej, w terminie 3 dni od ujawnienia wady podając jej rodzaj. 

2. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w 
tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady 
uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować 
zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 
wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany 
jest przystąpić do usunięcia  wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od 
powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie. 

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt 
Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej 
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kolejności z kwoty zabezpieczenie należytego wykonania Umowy) Niezależnie od tego 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy /Gwaranta/ naprawienia szkody wynikłej ze 
zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu 
odbioru prac z usuwania wad. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem 
wad. 

6.  W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę 
trzecią uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

 
 

Inne warunki gwarancji 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z 
winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w 
sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód 
wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy 

2. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od 
wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

3. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które użytkownik poddał 
remontowi lub wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności 
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji. 

 
 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 6 miesięcy w okresie 
obowiązywania niniejszej gwarancji 

2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego  wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 – dniowym 
wyprzedzeniem 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i  miejscu przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 
ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 
przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. 
W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest 
niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu 

 
 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. 
O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 
przedstawiciela Gwaranta , a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem bądź e-
mailem na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia 
przesyłana jest również faksem lub e-mailem do Zamawiającego. 

2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

„Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” wraz z rozbudową szkoły” 
 str. nr 46 

4. O zmianach  danych teleadresowych strony obowiązane informować się niezwłocznie, 
nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania 
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.  

 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 
szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi załącznik nr h2 do Aktu Umowy.  
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